



PCS - Concevoir et développer des plateformes

Processus : Concevoir et développer des plateformes



PCS - Concevoir et développer des plateformes






Objectifs 2011



Date de mise à jour : 16 décembre 2011

Objectif	PCS	% Réal.	% Cible	Objectif détaillé - Action menée	Échéance	% Réal.	% Cible	Acteurs	Actions	Projets	
		RD 4 16/12/2011	Objectif 2011			RD 4 16/12/2011	Objectif 2011				
Axe stratégique : clients											
	Développer nos projets (SAPM, SE) (Personnels AIPL)	Concevoir et développer des plateformes	58%	100%	Suivre les projets étudiants AmbiFlux, AmbiVisite et AmbiMaint	28-févr.	100%	100%	JYB	Le travail des étudiants est sur Quickplace (à capitaliser dans nos projet)	
					Initialiser les projets SAPM AmbiFlux et AmbiMaint	16-mars	100%	100%	JYB-BS	Projets initialisés lors de notre dernière revue	
					Réaliser le projet AmbiFlux (robotique mobile)	15-déc.	60%	100%	ON	Le robot est arrivé !	Projet AmbiFlux
					Réaliser le projet AmbiMaint	15-déc.	20%	100%	OM	Projet a revoir rapidement avec les clients - Une réunion a eu lieu !	Projet AmbiMaint
					Mettre en place le projet Système embarqué (boîte de vitesse)	15-déc.	10%	100%	JYB	Jean-François a repris contact avec PSA, la situation devrait se débloquer !	

PCS - Concevoir et développer des plateformes



PCS - Concevoir et développer des plateformes

2 projets en cours

Respect des délais (>70%), respect du budget (>80%)

